附件2

试点学校改造情况

一、东大街第二小学校

    （一）改造前原状
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（二）改造进度

 总投资约20万元，已完成前期拆除，正在进行改造工作，完成工程量的35%。
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   （三）改造后效果
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二、万春学校

   （一）改造前原状
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（二）改造进度

总投资约7万元，已完成前期拆除，正在进行改造工作，完成工程量的30%。
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（三）改造后效果
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